# 平成29年度 青果物流通システム高度化事業（全国推進事業） 年間活動計画（案）

作成修正日：2017．6．6

| 青果物流通システム高度化事業 | 4月 | | | 5月 | | | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | | 11月 | | | 12月 | | | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| 事業成果発表会の開催 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 事業成果<br>発表会<br>（東京/船堀）<br>2/28 | | | | | |
| 加工・業務用産地と実需者との情報交換会の開催 | | | | | | | | | | | | | | | | 産地側と実需者とのセミナー<br>（9/14） ABJ2017(9/13~15)<br>東京ビッグサイト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修会・セミナーの開催<br>（水田利用優良現地視察及びセミナー）<br>（枝豆・はくさい収穫実演会及びセミナー） | | | | | | | | | | | | | | | | 枝豆収穫実演会<br>9/21（山形） | | | はくさい収穫実演会<br>10/13（北海道） | | | | | | 現地視察・セミナー<br>12月（岡山） | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 【実演会&セミナー全国2カ所（枝豆：1カ所、はくさい：1カ所）、現地視察・セミナー：1カ所】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 研修会・セミナーの開催<br>（新流通方式に係る産地・実需者等のセミナー） | | | | | | | | | | | | | | | | | | モーダルシフト<br>セミナー10/6<br>東京/船堀） | | | | | | | | | | | | | | | | | | |